

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 12 de xuño de 2013

ASISTENTES:

Membros :

D. Abel Caballero Álvarez
D^a M^a Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
D^a M^a Jesús Lago Rey
D^a. Raquel Díaz Vázquez
D. Cayetano Rodríguez Escudero
D^a. M^a Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

NON ASISTEN:

Invitados:

D. David Regades Fernández

Na Casa do Concello de Vigo, ás horas do día de dous mil trece e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Lago Rey, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.

Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. García Alvarez, e a titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.

A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.

2.- REAXUSTE DE ANUALIDADES DA OBRA DE REMODELACIÓN DO MERCADO DO BERBÉS. EXPTE. 1585/440.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 12.06.13, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de Fomento, do 5.06.13, conformado polo concelleiro de Área de Fomento, que di o seguinte:

A Xunta de Goberno Local en Sesión Extraordinaria e Urxente de data 28/12/2012 acordou a adjudicación a Construcciones Ramírez SLU da obra que a continuación se indica e que ten carácter plurianual:

Expte. 1.585/440		Remodelación do Mercado do Berbés.		
Ano	2012	2013	2014	total
Existente	478.250,25 €	850.000,00 €	415.656,90 €	1.743.907,15 €

O artigo 96 do R.D. 1098/2001 de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións públicas establece o seguinte:

“Artículo 96 Reajuste de anualidades

1. Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos parciales o del total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras razones de interés público debidamente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares integrado en el contrato y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables, y a fijar las compensaciones económicas que, en su caso, procedan.

2. Para efectuar el reajuste de las anualidades será necesaria la conformidad del contratista, salvo que razones excepcionales de interés público determinen la suficiencia del trámite de audiencia del mismo y el informe de la Intervención.

3. En los contratos que cuenten con programa de trabajo, cualquier reajuste de anualidades exigirá su revisión para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobado por el órgano de contratación el nuevo programa de trabajo resultante.”

Analizadas as distintas fases da obra, e atendendo ao citado artigo, é necesario axustar as anualidades ao volumen de obra completa de tal xeito que respondan a unha previsión real das obras a executar en cada exercicio. No caso presente, e dado o actual ritmo de execución, non se pode considerar realista a execución de obra por un importe de 1.328.250'25 €, correspondentes as anualidades previstas para 2012 e 2013, antes do 31 de decembro de 2013. Por tal motivo, propónse que os importes económicos de cada anualidade e para os proxectos que a continuación se indican sexan os seguintes:

Expte. 1.585/440 - Remodelación do Mercado do Berbés - Construcciones Ramírez SLU
Partida orzamentaria: 4310.632.00.00

Ano	2012	2013	2014	total
Existente	478.250,25 €	850.000,00 €	415.656,90 €	1.743.907,15 €
Nova Proposta	478.250,25 €	181.053,09 €	1.084.603,81 €	1.743.907,15 €

Comunicado o reajuste á empresa afectada ésta da a súa conformidade coas novas anualidades propostas e manifesta que renuncia a calqueira tipo de compensación económica, según se recolle no escrito que se achega.

Por todo o anteriormente exposto, e previo informe da Oficina de Intervención, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte:

PROPOSTA:

1.- Aprobar a modificación das anualidades da obra que a continuación se indica e dacordo coa táboa que se achega:

Expte. 1.585/440 - Remodelación do Mercado do Berbés - Construcciones Ramírez SLU
Partida orzamentaria: 4310.632.00.00

Ano	2012	2013	2014	total
Existente	478.250,25 €	850.000,00 €	415.656,90 €	1.743.907,15 €
Nova Proposta	478.250,25 €	181.053,09 €	1.084.603,81 €	1.743.907,15 €

Acordo

A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás -----.
Como secretaria dou fé.

me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

M^a Jesús Lago Rey.